
5. PRIORIZAÇÃO DOS PROJETOS

Para a priorização dos projetos foram estabelecidos alguns critérios, com base nas percepções do Estado do Piauí, juntamente com o Conselho de Turismo do Pólo, assim como a comunidade, atendendo assim, à todos os segmentos da sociedade. Desta forma, os projetos estabelecidos com prioridade Muito Alta e Alta são aqueles considerados com fontes de recursos do PRODETUR/NE II. Incluídos na prioridade C estão aqueles a definir após o horizonte de 4 anos do PRODETUR, com fontes ainda não estabelecidas em muitos casos. E, por fim, aqueles projetos finalizados, os quais fazem parte do processo de contrapartida do Pólo.

A priorização daqueles projetos inseridos no contexto das fontes do PRODETUR/NE II foram priorizados de acordo com a metodologia sugerida pelo BN (Delphi), com o intuito de analisar seu grau de prioridade em 5 categorias, demonstradas na tabela a seguir. Ainda, com o intuito de resumir as informações, foi montada uma tabela resumo considerando a prioridade dos projetos em 3 grupos, além de considerar os municípios que estão sendo contemplados.

Pontuação	Prioridade
8-10	MUITO ALTA
6-8	ALTA
4-6	MÉDIA
2-4	BAIXA
0-2	MUITO BAIXA

Figura PAC 07. Legenda de priorização Delphi (Fonte: Ruschmann Consultores, 2004)

O cronograma dos projetos é definido da seguinte maneira:

PRIORIDADE	PRAZO EXECUÇÃO
A	2005
B	2006 A 2008
C	A definir/Após 2008

Figura PAC 08. Cronograma de execução dos projetos (Fonte: Ruschmann Consultores, UEE/PI, 2004)

A seguir são apresentadas as tabelas resumos do processo de hierarquização *Delphi* e a priorização dos devidos projetos. As tabelas detalhadas são apresentadas no Anexo B.